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 Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten
 Informationsveranstaltung für Verbände und
 Multiplikatoren
 Rück- und Ausblick für den Ausbau der A7
 15. Januar 2018
 Terminübersicht
 Jahresanfangsgespräch 215.01.2018
 Rader Hochbrücke
 Rader BrückeBau ab 2023
 ÖP
 P A
 7 (2
 014
 –20
 18)
 Autobahnkreuz HH-MoorburgBauzeit 2019 - 2023
 Erweiterung Hochstraße Elbmarsch K20Bauzeit 2018 - 2024
 Erneuerung Bauwerk K 30Bauzeit 2019 - 2023
 Tunnel StellingenBauzeit 2016 - 2020
 BW LangenfeldeBauzeit 2014 - 2018
 Tunnel AltonaBauzeit 2020 - 2025
 Tunnel SchnelsenBauzeit 2014 - 2019
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2
 A7, Rader Hochbrücke
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 3
 Konsequenzen sechsstreifige Erweiterung
 Bisheriger 4-streifiger PlanungsbereichBisheriger 4-streifiger Planungsbereich
 Neuer 6-streifiger PlanungsbereichNeuer 6-streifiger Planungsbereich
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 4
 36,50Neuer 6-streifigerQuerschnitt (RQ 36 B)
 bisher 4-streifigerQuerschnitt (RQ 31 B)
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3
 Bauablauf ÖPP A7im Jahr 2017
 vorhandene Richtungsfahrbahn im 4+0 Verkehr, auf 12,5 m prov. verbreitertRichtungsfahrbahn gesperrt Baubereich
 Richtungsfahrbahn fertig Befahrung im 4+0 Verkehr
 Autobahnabschnitt fertig Befahrung im 3+3 Verkehr
 BA 1
 BA 2
 BA 3
 BA 4
 BA 5A
 BA 5B
 BA 6
 BA 715.01.2018 5Jahresanfangsgespräch
 Bauablauf ÖPP A7im Jahr 2018
 Richtungsfahrbahn gesperrt Baubereich
 Richtungsfahrbahn fertig Befahrung im 4+0 Verkehr
 Autobahnabschnitt fertig Befahrung im 3+3 Verkehr
 BA 1
 BA 2
 BA 3
 BA 4
 BA 5A
 BA 5B
 BA 6
 BA 715.01.2018 Jahresanfangsgespräch 6
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4
 Ziel: Stand ÖPP A7 Ende 2018
 Richtungsfahrbahn gesperrt Baubereich
 Richtungsfahrbahn fertig Befahrung im 4+0 Verkehr
 Autobahnabschnitt fertig Befahrung im 3+3 Verkehr
 BA 1
 BA 2
 BA 3
 BA 4
 BA 5A
 BA 5B
 BA 6
 BA 715.01.2018 Jahresanfangsgespräch 7
 ÖPP A 7 SH: Jahresrückblick 2017-Strecke
 - Gesamtfertigstellung der Bauabschnitte BA 1, BA 3, BA 5a und BA 5b
 - Fertigstellung von ca. 22,9 km Betonfahrbahn in BA 2, BA 4 und BA 6
 - Fertigstellung von 26 km Betonschutzwand
 - Fertigstellung von 1,1 km Offenporiger Asphalt
 - Neubau der Grünbrücke Clashorn und Bau der Grünbrücke Brokenlande
 - Fertigstellung von ca. 70 Kilometer Fischotter-und Wildschutzzaun
 - Überflughilfen im Bereich Großenaspe
 Via Solutions Nord
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 8
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5
 ÖPP A 7 SH: Jahresrückblick 2017-Bauwerke
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 9
 - Sanierung 7 (A+Ü)-Brückenbauwerke
 - Fertigstellung Neubau 15 (A+Ü)-Brückenbauwerke
 - Herstellung von ca. 6,2 Kilometer Lärmschutzwände
 - Herstellung von 21 Verkehrszeichenbrücken
 Via Solutions Nord
 Umweltmaßnahmen
 15.01.2018 10Jahresanfangsgespräch
 Wildbrücke Brokenlande
 Osterau
 • Wildbrücken• Bermen unter
 Autobahnbauwerken
 • Renaturierung / Entsiegelung• Aufforstung• Bauzeitbeschränkungen
 (u.a. für Brutvögel)
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6
 ÖPP A7 HH: Jahresrückblick 2017-Tunnel Schnelsen
 - Fertigstellung Rohbau Weströhre
 - Start Innenausbau
 - Fertigstellung Betriebsgebäude
 - Herstellung Regenrückhaltebecken
 - Abbruch und Neubau BW Oldesloer Straße (Ostseite)
 - Ausbau der Anschlussstelle HH-Schnelsen-Nord
 - Ausbau der Anschlussstelle HH-Schnelsen
 - Einbau 56.000t Asphalt
 Via Solutions Nord
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 11
 Tunnel Schnelsen 2017
 15.01.2018 12Jahresanfangsgespräch
 Einbau Fahrbahn
 Einbau Lüfter
 Portalbauwerk
 Wechselverkehrszeichen
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7
 ÖPP A 7 Schleswig-Holstein: Ausblick 2018
 - Verkehrsumlegung der Bauabschnitte BA 2, BA 4 und BA 6 auf die Richtungsfahrbahn Süd im Frühjahr; danach unmittelbar Start der Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Nord
 - Fertigstellung von 16 Brücken (Neubau) sowie 17 Brücken (Sanierung) sowie von 28 Verkehrszeichenbrücken
 - Herstellung von ca. 23 km Betonfahrbahn (36 km Betonschutzwand)
 - Neubau von ca. 3 km Offenporiger Asphalt
 - Erweiterung T & R – Anlage Holmmoor
 - Gesamtfertigstellung bis spätestens 28.12.
 Via Solutions Nord
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 13
 ÖPP A 7 HH: Ausblick 2018
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 14
 Via Solutions Nord
 - Inbetriebnahme der Weströhre des Schnelsener Lärmschutzdeckels im 4-streifigen Gegenverkehr (2. Quartal)
 - Abbruch BW Oldesloer Straße Ost (unter 55 Stunden Vollsperrung an einem Wochenende im Frühjahr) sowie Beginn Neubau
 - Beginn Sanierung der Anschlussstellen HH-Schnelsen und HH-Schnelsen-Nord (Ostseite)
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8
 ÖPP A 7 HH: Ausblick 2018
 15.01.2018 15Jahresanfangsgespräch
 - Bau der Oströhre Tunnel Schnelsen
 - 12.000m³ Beton, 2000t Stahl, 258 Bohrpfähle
 - Einbau 40.000t Asphalt
 - Herstellung der Lärmschutzwände (insgesamt ca. 7,6 Kilometer nach Fertigstellung)
 - Fertigstellung 27 Verkehrszeichenbrücken (Sonderstahlbau)
 Via Solutions Nord
 Sperrungen der A 7 2018
 8 geplante Vollsperrungen (nachts) der A 7 in 2018
 - Soweit möglich werden Arbeiten zusammengelegt, um Sperrungen zu minimieren.
 - Keine Sperrungen in der Urlaubshauptreisezeit / Ferien
 - Sperrung möglichst am Wochenende und nachts
 Via Solutions Nord
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 16
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 8-str. Ausbau A7 nördlich Elbtunnel - AD HH Nordwest
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 Länge: 6,4 km
 Kosten:640 Mio.€
 Bauzeit:2014 - 2025
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 17
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 18
 2017: Tunnel Stellingen, nördlicher Abschnitt
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 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 19
 2017:Tunnel Stellingen, mittlerer Abschnitt
 Wördemanns Weg
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 20
 Tunnel Stellingen, südlicher Abschnitt, Okt 2017
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 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 21
 Tunnel Stellingen, Ausblick 2018
 � Rohbauarbeiten bis Mai 2018� anschließend Innenausstattung � Inbetriebnahme bzw. Verkehrsumlegung zum
 Jahreswechsel 2018/19 geplant
 2017: A 7 Langenfelder Brücke Abbruch Westüberbau
 15.01.2018 22Jahresanfangsgespräch
 Ausschub Bereich Fern- und S-BahngleiseKonventioneller Abbruch Bereich Betriebsbahnhof
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12
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 23
 10/2017: Langenfelder Brücke, Einschub von Süd
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 24
 Langenfelder Brücke, Ausblick 2018
 � aktuell Verschub der Brückenteile
 � Februar 2018 „Brückenhochzeit“
 � Fertigstellung/Inbetriebnahme bis Ende 2018
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13
 Abschnitt AltonaAbschnitt StellingenAbschnitt Schnelsen
 Tunnel „Altona“
 Tunnel „Schnelsen“ Tunnel „Stellingen“
 Lärmschutz und Städtebau
 ErforderlicherLärmschutz (Bund)
 Optimaler Städtebau (Hamburg)
 Gesamt
 Altona ca. 730 m ca. 1.500 m ca. 2.230 mStellingen ca. 980 m 0 m ca. 980 m
 Schnelsen ca. 560 m ca. 560 mGesamt ca. 3.770 m
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 25
 Hamburg A 7 Altona - Übersicht
 26Jahresanfangsgespräch15.01.2018
 Planfall erforderlicher Lärmschutz – 730 m Tunnel, 403 m Galerie
 Ergänzungen zum Planfall optimaler Städtebau – langer Tunnel – 2.230 m Tunnel
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14
 Bahrenfelder Chaussee
 Elbtunnel
 A 7 Altona: Planfall opt. Städtebau (langer Tunnel)
 2715.01.2018
 Visualisierung
 Laufendes Planfeststellungs-verfahren mitTunnellänge2.230 m
 Jahresanfangsgespräch
 Laufendes Ausschreibungsverfahren Tunnelleitzentrale
 15.01.2018 28Jahresanfangsgespräch
 Bauliche Erweiterung der Betriebszentrale Elbtunnel16 m breite Videowand zur Abbildung Tunnelkette A 7
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15
 8-streifige Erweiterung A 7 südlich Elbtunnel: Hochstraße Elbmarsch
 K30
 K20(HochstraßeElbmarsch)
 Elbtunnel
 Köhlbrandbrücke
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 29
 2017 bis Mitte 2018: Pilotmaßnahme K20
 15.01.2018 Jahresanfangsgespräch 30
 Pilotmaßnahme
 Pilotmaßnahme (100 m) zur Risikominimierung in Bauphase. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Ausschreibung der großen Maßnahme ein (Kosten 2,0 Mio. €(1% Gesamtkosten).
 Die Risiken für die „große Maßnahme“ werden erheblich reduziert und es wird ein Höchstmaß an Kosten- und Terminsicherheit erreicht.
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 Terminübersicht Projekte A7
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