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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605
 Proyek : ……………………. No. Rev. : 00
 SPK Intern : …………… Lampiran : 9.1.a
 i. CHECK LIST LAPORAN BULANAN PROYEKPeriode : …………………..
 No. Uraian
 ii Informasi Manajemen
 1. Data-data Proyek
 2. Project Score Card (PSC).
 a. Project Score Card .
 b. Analisa Penyimpangan & Tindak Lanjut PSC.
 3. Laporan Produksi dan Keuangan.
 a. Laporan Hasil Usaha ( 5 lembar ).(*)
 b. Rolling Cash Flow (*)
 c. Grafik Hasil Usaha (*)
 d. Data Grafik Hasil Usaha (*)
 e. Peninjauan Kontrak Amandemen(**)
 f. Rincian Omzet Kontrak & Omzet Penjualan (*)
 g. Ikhtisar Biaya per Tahap Pekerjaan (*)
 4. Laporan Pengadaan.
 a. Monitoring Progres Pekerjaan & Pembayaran Subkontraktor
 b. Monitoring Progres Pengadaan & Pembayaran Suplier
 c. Monitoring Progres Operasi & Pembayaran Peralatan
 d. Monitoring proses pengadaan sumber daya.
 5. Output SIMPRO Produksi
 a. Ikhtisar Ra Vs Ri per tahap.(*)
 b. Rincian Ra Vs Ri per tahap. (*)
 c. Ikhtisar Ra Vs Ri per sumber daya.(*)
 6. Laporan Keuangan
 a. Inkaso
 b. Opname Kas
 c. Rekonsiliasi Bank
 d. Opname Persediaan
 e. Perpajakan
 f. BDD
 g. Piutang lain-lain
 h. Buku / Kartu Pembantu (output simpro).
 1 Neraca 7 Kartu Piutang
 2 Laba/Rugi 8 Kartu Persekot
 3 BPDP 9 Kartu Uang Muka Diterima
 4 BAD 10 Kartu Uang Muka Diterima
 5 Harian Kas / Bank 11 Kartu Persediaan
 Periodik PIC Terlampir(**) Tidak Terlampir (**) Keterangan
 Bulanan Man.Proyek
 BulananPj.Fs.Kom
 Bulanan Pj.Fs.Kom
 Bulanan Pj.Fs.KomBulanan Pj.Fs.Kom
 Bulanan Pj.Fs.Danlat
 Bulanan Pj.Fs.Kom
 Bulanan Pj.Fs.KA
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i. CHECK LIST LAPORAN BULANAN PROYEKPeriode : …………………..
 No. UraianPeriodik PIC Terlampir
 (**) Tidak Terlampir (**) Keterangan
 6 Kartu Utang
 i. Monitoring Penggunaan Sumber Daya Manusia
 7.1 Monitoring Laporan SMM ISO 9001-2000
 7.2 Laporan SMM ISO 90001-2000
 a. Penjelasan Kebijakan Mutu & K3
 b.1 CPP Intern
 b.2 PTKP Intern
 c. PTKP Keluhan Pelanggan (**)
 d. Rencana Tindakan Perbaikan (RTP) temuan AMI / AME (**)
 e. Usulan Penyesuaian SMM (**)
 f. Proyek Kendali Mutu (**)
 g. Standarisasi hasil PKM (**)
 h. Laporan Inspeksi & Test
 i. Laporan Hasil Penilaian Mutu Pekerjaan (CONQUAS)
 j. Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan
 8. Laporan K3 / OHSAS ( Safety Implementation Level ).
 a. Grafik Score Safety Implementation Level
 b. Penilaian Score Safety Implementation Level
 9. Laporan 5R Proyek.
 a. Grafik Score "5R"
 b. Penilaian Score "5R"
 10. Laporan Enjiniring
 a. Karya Inovasi
 b. Monitoring Gambar Konstruksi
 c. Monitoring Persetujuan Material
 d. Monitoring Persetujuan Metode Kerja
 e. Monitoring Penyusunan Laporan Proyek Selesai
 f. Laporan VA/VE (**)
 g. Standarisasi (**)
 11. Dokumentasi Progres Pekerjaan.
 a. Gambar Lay-Out Proyek
 b. Gambar Monitoring Progress Pekerjaan.
 c. Foto-foto Progress Pekerjaan.
 12. Surat-surat Penting & Bukti Keputusan Penting
 13. Laporan Tindak Lanjut Temuan SPI
 14. Laporan Analisa Peluang dan Ancaman
 Catatan : Telah diperiksa oleh : Dibuat oleh :
 PJ.Fs. = Penanggung Jawab Fungsi. Divisi Sipil Umum 1 Proyek ……………………..
 (*) = Bersifat tidak wajib untuk dilampirkan apabila proyek sudah
 Bulanan Pj.Fs.KA
 InsidentilPj.Fs.Kom
 Insidentil Pj.Fs.Kom Belum ada pemeriksaan SPI
 Bulanan Man.Proyek
 BulananPj.Fs.QA
 InsidentilPj.Fs.QA
 BulananPj.Unit Prod
 BulananPj.Fs.KA
 BulananPj.Fs.Eng
 BulananPj.Fs.Eng
 Nihil, Tidak ada keluhan Pelanggan
 Nihil, belum dilakukan AMI/AME
 Nihil, belum ada usulan
 Nihil, belum dilakukan PKM/VA/VE
 Nihil, belum dilakukan PKM/VA/VE
 Belum ada Karya Inovasi
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i. CHECK LIST LAPORAN BULANAN PROYEKPeriode : …………………..
 No. UraianPeriodik PIC Terlampir
 (**) Tidak Terlampir (**) Keterangan
 menerapkan PMCS dan SIMHU secara benar dan up to date.
 (**) = Laporan yang nihil, tidak ada Perubahan, tidak perlu dilampirkan,
 namun beri penjelasan pada kolom keterangan. (contoh diatas). Kabag. Pengendalian Kasie. Komersial
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.2
 ii. Informasi ManajemenPeriode : ………………………….
 1. Sasaran Kinerja Fungsi Utama
 No. Penanggung Sasaran Kinerja Fungsi Utama RealisasiJawab Fungsi Juta Rp. % Score
 a. Efisiensi Biaya Total (2.158) (4.83)1. Pimpinan PPU b. Ketepatan Waktu Pelaksanaan 91.44
 c. Project Score Card 878.00 d. Conquas Score
 2. Komersial a. Efisiensi Biaya Langsung (551.80) (1.30)b. Upaya hasil Lebih
 3. Enjiniring a. Efisiensi Redesign, VA, dan VEb. Efisiensi Metode Konstruksi/Kerja
 4. a. Jumlah Keluhan PelangganQA,K3,5R b. Score Safety Inplementation Level 760.00
 c. 5R 820.00 5. Pengadaan & a. Efisiensi Harga Vendor
 Peralatan b. Ketersediaan Sumber Daya pada Waktunya6. Keuangan & a. Efisiensi Biaya Tidak Langsung (1.606) (75.46)
 Administrasi b. Tingkat Kesehatan Tenaga Kerja7. Unit Produksi a. Pencapaian Target Waktu Pelaksanaan
 b. Efisiensi Pemakaian Volume Sumber Daya
 2. Pencapaian Hasil UsahaNo. Uraian Rencana Realisasi s/d kini Deviasi
 Juta Rp. % Juta Rp. % Juta Rp. %1. OK akhir2. OP 3. LK
 3. Informasi Manajemen
 Diinformasikan oleh :
 Manajer Proyek
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.3.a
 DAFTAR ISI
 i Check List Laporan Bulanan Proyek
 ii Informasi Manajemen
 1. Data-data Proyek
 2. Project Score Card (PSC). a. Project Score Card . b. Analisa Penyimpangan & Tindak Lanjut PSC.
 3. Laporan Produksi dan Keuangan. a. Laporan Hasil Usaha ( 5 lembar ).(*)b. Rolling Cash Flow (*)c. Grafik Hasil Usaha (*)d. Data Grafik Hasil Usaha (*)e. Peninjauan Kontrak Amandemen(**)f. Rincian Omzet Kontrak & Omzet Penjualan (*)g. Ikhtisar Biaya per Tahap Pekerjaan (*)
 4. Laporan Pengadaan. a. Monitoring Progres Pekerjaan & Pembayaran Subkontraktorb. Monitoring Progres Pengadaan & Pembayaran Suplierc. Monitoring Progres Operasi & Pembayaran Peralatand. Monitoring proses pengadaan sumber daya.
 5. Output SIMPRO Produksia. Ikhtisar Ra Vs Ri per tahap.(*) b. Rincian Ra Vs Ri per tahap. (*)c. Ikhtisar Ra Vs Ri per sumber daya.(*)
 6. Laporan Keuangana. Inkasob. Opname Kasc. Rekonsiliasi Bankd. Opname Persediaane. Perpajakanf. BDDg. Piutang lain-lainh. Buku / Kartu Pembantu (output simpro).
 1 Neraca 7 Kartu Piutang2 Laba/Rugi 8 Kartu Persekot3 BPDP 9 Kartu Uang Muka Diterima 4 BAD 10 Kartu Uang Muka Diterima5 Harian Kas / Bank 11 Kartu Persediaan6 Kartu Utang
 i. Monitoring Penggunaan Sumber Daya Manusia
 7.1 Monitoring Laporan SMM ISO 9001-2000
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.3.a
 DAFTAR ISI7.2 Laporan SMM ISO 90001-2000
 a. Penjelasan Kebijakan Mutu & K3b.1 CPP Internb.2 PTKP Internc. PTKP Keluhan Pelanggan (**)d. Rencana Tindakan Perbaikan (RTP) temuan AMI / AME (**)e. Usulan Penyesuaian SMM (**)f. Proyek Kendali Mutu (**)g. Standarisasi hasil PKM (**)h. Laporan Inspeksi & Testi. Laporan Hasil Penilaian Mutu Pekerjaan (CONQUAS)j. Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan
 8. Laporan K3 / OHSAS ( Safety Implementation Level ).a. Grafik Score Safety Implementation Levelb. Penilaian Score Safety Implementation Level
 9. Laporan 5R Proyek.a. Grafik Score "5R"b. Penilaian Score "5R"
 10. Laporan Enjiniringa. Karya Inovasib. Monitoring Gambar Konstruksic. Monitoring Persetujuan Materiald. Monitoring Persetujuan Metode Kerjae. Monitoring Penyusunan Laporan Proyek Selesaif. Laporan VA/VE (**)g. Standarisasi (**)
 11. Dokumentasi Progres Pekerjaan.a. Gambar Lay-Out Proyekb. Gambar Monitoring Progress Pekerjaan.c. Foto-foto Progress Pekerjaan.
 12. Surat-surat Penting & Bukti Keputusan Penting
 13. Laporan Tindak Lanjut Temuan SPI
 14. Laporan Analisa Peluang dan Ancaman
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.a
 1. DATA DATA PROYEK
 1. Nama Proyek :
 2. Pemilik Proyek :
 3. Konsultan Perencana :
 4. Konsultan Pengawas :
 5. Perolehan :
 6. Lokasi Proyek :
 7. Surat Perintah Kerja :
 8. Kontrak- No. /Tgl. Kontrak Awal :- No./Tgl.Add./Amandemen …. :- No./Tgl.Add./Amandemen ….. :
 9. Nilai Kontrak- Kontral Awal :- Add./Amandemen . …. :- Add./Amandemen . …. :
 10. Sumber Dana :
 11. Lingkup Pekerjaan Dominan :
 12. Waktu Pelaksanaan :
 - Kontrak Awal : ……….hari kalender (mulai ………s/d ………….)- Add./Amand. …. : ……….hari kalender (mulai ………s/d ………….)- Add./Amand. …. : ……….hari kalender (mulai ………s/d ………….)
 13. Penyerahan Pertama (PHO) :
 14. Masa Pemeliharaan :
 15. Penyerahan Kedua (FHO) :
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.b1
 2.a. PROJECT SCORECARDProyek : ……………………………………………..
 Period :
 Measurement WeighingWeighing Perspective Scoring Criteria
 Plan Current % Score Total % Within x > 110% (10) 109 > x > 100% (9) 100 ≥ x > 90% (8) 89 > x > 80% (7) 80 ≥ x > 70% (6) < 70% (0)
 FIN
 AN
 CIA
 L
 35% 35 10 9 8 7 6 0Sales 20% 7.00 70.00 63.00 56.00 49.00 42.00 - 70.00 19,677 23,225 118.03% 70.00 Gross Profit - Project 30% 10.50 105.00 94.50 84.00 73.50 63.00 - 105.00 2,567 4,157 161.94% 105.00 Productivity on Sales 12.5% 4.38 43.75 39.38 35.00 30.63 26.25 - - 3,936 4,645 118.01% 43.75 Productivity on Profit 12.5% 4.38 43.75 39.38 35.00 30.63 26.25 - - 514 832 161.87% 43.75 Cost of Money 25% 8.75 87.50 78.75 70.00 61.25 52.50 - 87.50 - - 110.00% 87.50 surplus
 EX
 TE
 RN
 AL 15% 15 280.00 262.50 Total 350.00
 Project Customer Satisfaction 100% 15.00 150.00 135.00 120.00 105.00 90.00 - 120.00 75% 70% 93% 120.00 75%
 INT
 ER
 NA
 L
 30% 30 120.00 120.00 Total 120.00
 Project Preparation on Schedule 10% 3.00 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 - 27.00 100% 100% 100% 27.00 100%Claim Success Rate 15% 4.50 45.00 40.50 36.00 31.50 27.00 - 4.50 78.00 63.00 81% 31.50 0%On Time progress performance report 10% 3.00 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 - 27.00 100% 100% 100% 27.00 100%Cost saving Using VA/VE (Efficiency) 10% 3.00 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 - 24.00 75% 70% 93% 24.00 80%Subcontractor Performance 10% 3.00 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 - 0.10 75% 70% 93% 24.00 100%Contract Admin Level 5% 1.50 15.00 13.50 12.00 10.50 9.00 - - 80% 80% 100% 13.50 100%Collection Period (Average) 15% 4.50 45.00 40.50 36.00 31.50 27.00 - 36.00 100% 100% 100% 36.00 100%Safety Implementation Level 10% 3.00 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 - 3.00 70% 60% 86% 21.00 70%5 S Housekeeping Standart 15% 4.50 45.00 40.50 36.00 31.50 27.00 - 27.00 70% 65% 93% 27.00 70%
 INN
 OV
 AT
 ION 10% 10 240.00 148.60 Total 231.00
 No. of updating approved Innovation 60% 6.00 60.00 54.00 48.00 42.00 36.00 - 54.00 1 1 100% 54.00 1Updating Knowledge Management (Completion Report) 40% 4.00 40.00 36.00 32.00 28.00 24.00 - - 1 1 100% 36.00 1
 PE
 OP
 LE
 10% 10 80.00 54.00 Total 90.00
 % Competency Level Index ( Basic & Additional ) 30% 3.00 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 - 27.00 75% 80% 107% 27.00 75%Performance Level Index 25% 2.50 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 - 20.00 80% 75% 94% 20.00 80%Employee Satisfaction 45% 4.50 45.00 40.50 36.00 31.50 27.00 - - 80% 80% 100% 40.50 80%
 80.00 47.00 Total 87.50
 Total Score 100% 100 1000 900 800 700 600 0 632 878.50 109.81%
 Plan Score
 Strategic 2005
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.b1
 2.b. PROJECT SCORECARDProyek : ……………………………………………..
 Period :
 No MeasurementScore
 Analisa Permasalahan Rencana Tindak Lanjut PIC Waktu StatusPlan Current
 FIN
 AN
 CIA
 L SalesGross Profit - ProjectProductivity on SalesProductivity on ProfitCost of Money
 EX
 TE
 RN
 AL
 Project Customer Satisfaction
 INT
 ER
 NA
 L
 Project Preparation on ScheduleClaim Success RateOn Time progress performance reportCost saving Using VA/VE (Efficiency)Subcontractor PerformanceContract Admin LevelCollection Period (Average)Safety Implementation Level5 S Housekeeping Standart
 INN
 OV
 AT
 ION
 No. of updating approved InnovationUpdating Knowledge Management (Completion Report)
 PE
 OP
 LE % Competency Level Index ( Basic & Additional )
 Performance Level IndexEmployee Satisfaction
 1
 2
 3
 4
 5

Page 13
						

PE
 OP
 LE
 5

Page 14
						

PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.c1
 FORM LHU : 01LEMBAR : 1 / 5
 3.a. LAPORAN HASIL USAHAPERIODE LAPORAN :
 A. DATA-DATA PROYEK C . WAKTU PELAKSANAAN- NAMA PROYEK : - Mulai Proyek : 28-Jan-2003
 - Selesai Proyek : 26-Jan-2005
 - NO. SPK INTERN : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 730 Hari - Perpanjangan Jangka Waktu : - Hari
 - No./Tgl. SPK Extern : - Total Jangka Waktu : 730 Hari- No./Tgl. Kontrak : - Masa Pemeliharaan : Hari- No./Tgl. Amand. 1 :- No./Tgl. Amand. …… : …………………………………. / ……………… - Serah Terima Ke 1 ( PHO ) : 26-Jan-2005- No./Tgl. Amand. …… : …………………………………. / ……………… - Serah Terima Ke 2 ( FHO ) : 26-Jan-2005
 B. PERIODE LAPORAN - Realisasi Waktu Pelaksanaan : (37,649) Hari- Tanggal : - Sisa Waktu s/d Selesai : 38,379 Hari- Bulan Ke : dari Awal Proyek- Bulan Ke : Tahun 2004 - Jumlah Personil : : ……. Orang
 - PT / PB : ……. Orang - PBL : ……. Orang - Magang : ……. Orang
 D. RENCANA PENJUALAN
 RENCANA TOTAL PENJUALAN Rencana s/d Saat Ini , Sesuai RKP / ReviewNo. Uraian Porsi Rp. Porsi US $ Equivalent Rp. % Porsi Rp. Porsi US $ Equivalent Rp. %
 1 US $ = Rp.I. PEKERJAAN PHISIK
 1 - Omzet Kontrak Awal - - #DIV/0! - - #DIV/0!2 - Pekerjaan Tambah - - #DIV/0! - - #DIV/0!3 - Pekerjaan Kurang - - #DIV/0! - - #DIV/0!4 - New Item - - #DIV/0! - - #DIV/0!5 - Klaim Pekerjaan - - #DIV/0! - - #DIV/0!
 Jumlah Penjualan Phisik - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 II. PENJUALAN NON PHISIK1 - Eskalasi - - #DIV/0! - - #DIV/0!2 - Klaim Over Head dll. - - #DIV/0! - - #DIV/0!3 - Penalty - - #DIV/0! - - #DIV/0!4 - Lain-lain - - #DIV/0! - - #DIV/0!
 Jumlah Penjualan Non Phisik - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 III. TOTAL RENCANA - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 E. REALISASI PENJUALAN
 PROGRESS DIAKUI s/d Saat Ini PROGRESS TERPASANG s/d Saat IniNo. Uraian Porsi Rp. Porsi US $ Equivalent Rp. % Porsi Rp. Porsi US $ Equivalent Rp. %
 I. PEKERJAAN PHISIK1 - Omzet Kontrak - - #DIV/0! - - #DIV/0!2 - Pekerjaan Tambah - - #DIV/0! - - #DIV/0!3 - Pekerjaan Kurang - - #DIV/0! - - #DIV/0!4 - New Item - - #DIV/0! - - #DIV/0!5 - Klaim Pekerjaan - - #DIV/0! - - #DIV/0!
 Jumlah Penjualan Phisik - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 II. PENJUALAN NON PHISIK1 - Eskalasi - - #DIV/0! - - #DIV/0!2 - Klaim Over Head dll. - - #DIV/0! - - #DIV/0!3 - Penalty - - #DIV/0! - - #DIV/0!4 - Lain-lain - - #DIV/0! - - #DIV/0!
 Jumlah Penjualan Non Phisik - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 III. TOTAL REALISASI - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 Catatan :
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.c1
 FORM LHU : 02LEMBAR : 2 / 5
 F. RENCANA dan REALISASI BIAYA
 RKP REVIEW RAB. sesuai Ri. Progress Realisasi BiayaNo. Uraian Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
 I. BIAYA LANGSUNG1 - Material #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2 - Upah #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3 - Peralatan #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!4 - Sub kontraktor #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Jumlah Biaya Langsung - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
 II. BIAYA TAK LANGSUNG1 - Pemasaran #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2 - Sekretariat #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3 - Fasilitas #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!4 - Personalia #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!5 - Keuangan #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!6 - Kendaraan #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!7 - Pengujian #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!8 - Umum #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Jumlah Biaya Tak Langsung - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
 III. RESIKO1 - Pemeliharaan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2 - Teknis #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3 - Non teknis #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Jumlah Biaya Resiko - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 III. TOTAL BIAYA - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
 DEVIASI Ra vs Ri Proyeksi Sisa Biaya Proyeksi s/d Selesai Deviasi Review vs ProyeksiNo. Uraian Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
 I. BIAYA LANGSUNG1 - Material #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!2 - Upah #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!3 - Peralatan #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!4 - Sub kontraktor #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!Jumlah Biaya Langsung #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 II. BIAYA TAK LANGSUNG1 - Pemasaran #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!2 - Sekretariat #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!3 - Fasilitas #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!4 - Personalia #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!5 - Keuangan #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!6 - Kendaraan #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!7 - Pengujian #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!8 - Umum #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 Jumlah Biaya Tak Langsung #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 III. RESIKO1 - Pemeliharaan - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!2 - Teknis - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!3 - Non Teknis - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 Jumlah Biaya Resiko - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 III. TOTAL BIAYA #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 Catatan :
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.c1
 FORM LHU : 03LEMBAR : 3 / 5
 G. PENERIMAAN
 PENERIMAAN s/d Saat Ini PIUTANG FAKTUR Saat IniNo. Uraian Porsi Rp. Porsi US $ Equivalent Rp. % Porsi Rp. Porsi US $ Equivalent Rp. %
 1 US $ = Rp. - 1 US $ = Rp - I. PENERIMAAN KOTOR
 1 - Uang Muka ( 20 % OK ) - - #DIV/0! - - 2 - Termijn (s/d Periode Bln. ….. '04 ) - - #DIV/0! - - #DIV/0!3 - Klaim Pekerjaan - - #DIV/0! - - #DIV/0!4 - Klaim Over Head dll. - - #DIV/0! - - #DIV/0!5 - Eskalasi (s/d Periode Bln. …..'04 ) - - #DIV/0! - - #DIV/0!6 - Selisih Kurs - - #DIV/0! - - #DIV/0!7 - Klaim Asuransi CAR - - #DIV/0! - - #DIV/0!8 - Jasa Giro/Kompensasi Surplus Dana - - #DIV/0! - - #DIV/0!9 - Lain-lain - - #DIV/0! - - #DIV/0!
 Jumlah Penerimaan - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 II. POTONGAN-POTONGAN1 - Uang Muka 25.00% - - #DIV/0! - - #DIV/0!2 - Retensi 10.00% - - #DIV/0! - - #DIV/0!3 - PPN Keluaran - - #DIV/0! - - #DIV/0!4 - PPH Pasal 23 2.00% - - #DIV/0! - - #DIV/0!5 - Penalty - - #DIV/0! - - #DIV/0!6 - Lain-lain - - #DIV/0! - - #DIV/0!
 Jumlah Potongan - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 III. TOTAL - - - #DIV/0! - - - #DIV/0!
 H. ASAL USUL DANA
 1. Cash : 3. Pembebanan1. Dropping dari Divisi ke Proyek 1. Bunga Bank2. Pembebanan dari / ke Divisi/Pusat/Proyek 2. Penyusutan Alat ( intra )3. Mutasi Cash/Bank dari / ke Proyek Lain Jumlah 3 - 4. Cash Lain-lain Jagir/Selisih Kas/Pot. Pegawai5. PPH Uang Muka / Termijn 4. Saldo / Persediaan6. Potongan PPH Pasal 21 dll. 4.1. Persediaan Bahan Baku7. PPN M 4.2. Suku Cadang
 Jumlah 1 - 4.3. Bahan Bakar2. 4.4. Persediaan Lain-lain
 Utang Proyek 4.5. Saldo Kas / Bank1. Saldo Utang di Proyek ( Lihat Lampiran Daftar Utang ) 4.6. Biaya Dibayar Dimuka/BDD (Terlampir)2. Biaya Akan Dibayar / BAD ( Terbuku ) ( Lihat Lampiran BAD ) 4.7. Saldo Persekot 2.1. BAD Biaya Langsung 4.8. Piutang Pihak Ketiga 2.2. BAD Biaya Tak langsung 4.9. Uang Muka Subkont/Suplier
 Sub Total - Jumlah 4 - 3. BAD Biaya Langsung ( Belum Dibuku) 3.1. BAD Biaya Langsung 5. Cash Non Biaya - *BENAR* 3.2. BAD Biaya Tak langsung
 Sub Total - 6. ESTIMASI BIAYA ( 1+2+3-4-5 ) - *SALAHJumlah 2 - Selisih - *BENAR*
 Catatan :
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.c1
 FORM LHU : 04LEMBAR : 4 / 5
 I. ANALISA :
 1 - Rencana Progress Phisik - #DIV/0! " Progress Terlambat" BLK- Realisasi Progress Terpasang - #DIV/0! " Progress Lebih Cepat" - RAB sesuai Ri. Progress #DIV/0! "Over By"- Penyimpangan Produksi - #DIV/0! #DIV/0! - Realisasi Biaya - "Efisien"
 Penyimpangan BLK #DIV/0! #DIV/0!2 - Progress Diakui - #DIV/0! " Terjadi Utang Progress"
 - Realisasi Progress Terpasang - #DIV/0! " Ada Piutang Progress" BTLK- Utang Progress - #DIV/0! #DIV/0! - RAB sesuai Ri. Waktu #DIV/0! "Over By"
 - Realisasi Biaya - "Efisien"3 - Progress Diakui - #DIV/0! " Ada Piutang Usaha " Penyimpangan BTLK #DIV/0! #DIV/0!
 - Progress Dibayar - #DIV/0! " ... "- Piutang Usaha - #DIV/0! " ... " Resiko
 " Utang Faktur " " Tag. Belum Cair " - RAB sesuai Ri. Progress - "Over By"4 - Piutang Faktur ( netto ) - #DIV/0! " Tag. Belum Cair " - Realisasi Biaya - "Efisien"
 Penyimpangan BTLK - "Over By"5 - Cash In - #DIV/0! " Surplus "
 - Cash Out - #DIV/0! " Defisit "- Surplus / Defisit - #DIV/0! " Defisit " Total Penyimpangan Biaya = #DIV/0! #DIV/0!
 6 Progress Terpasang - #DIV/0! Rencana Waktu (hari kalender) = (Ra. sesuai Prog. Terpasang) Rencana Progress s/d 1 Bulan yang akan datang = 56.29% Realisasi Waktu (hari kalender) = (37,649) Penyimpangan 37,649
 J. Monitoring Perolehan Margin : Rencana Margin s/d Saat Ini #DIV/0!
 RKP Review Proyeksi s/d Selesai Posisi s/d Saat IniPenjualan = - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!Penerimaan Lain-lain = - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!Total Pendapatan = - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!Biaya = - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!Margin = - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
 Estimasi Penyimpangan Margin s/d Selesai : - Penyimpangan Margin s/d Saat Ini : #DIV/0!
 Catatan :
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.c1
 FORM LHU : 05LEMBAR : 5 / 5
 K. Masalah Potensial Proyek
 No. Permasalahan Analisa Permasalahan Tindak Lanjut Status
 A. Pelaksanaan
 B. Pengadaan Sumber Daya
 C. Engineering
 D. Komersial
 E. Keuangan
 F. Manajerial
 G. Non Teknis
 Catatan Manajer Proyek : PT. WIJAYA KARYA - DSU 1Proyek :
 Manajer Proyek
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PT WIJAYA KARYA
 Proyek : ……………….
 SPK Intern : …………
 3.b. ROLLING CASH FLOWPeriode : ………………..
 NO URAIAN RAB Awal RAB Proyeksi REALISASI RENCANA TAHUN 2004S/D ….. S/D…. S/D …. JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
 I PROSENTASE PROGRES EXT.Akumulasi Prosentase
 II PROGRES EKSTERNAkumulasi Progres
 III PENERIMAAN- Uang Muka 20%- s/d Terminj ke-……., …… '04 )- Potongan U.Muka 20%- Potongan Retensi 10%- Klaim Pekerjaan- Klaim Over Head dll.- Eskalasi s/d bulan ………. '04 )- Kalim Asuransi CAR- Selisih Kurs- Jasa Giro/Kompensasi Surplus Dana- Lain-lain
 TOTAL PENERIMAANAKUM PENERIMAAN
 IV PENGELUARAN
 - Material- Upah- Peralatan- Sub Kontraktor- Biaya Tak Langsung- Risiko
 TOTAL PENGELUARANAKUM PENGELUARAN
 - Saldo Awal- Surplus / Defisit- Akum Surplus / Defisit- Pinjam / (Bayar Pinjam)- Akum Pinj./ (Bayar Penuh)- Saldo Akhir
 ……………..,…………………/ 2004Mengetahui, Dibuat oleh,
 Manajer Proyek Kasie Keuangan & Adm.
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.e
 3.c. GRAFIK HASIL USAHAPeriode : ……………………
 Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun0
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100Ra. Total OP = 100%
 Ri. OP = 55.259%
 Ra. BTL Total = 6.18%
 Ra. BL = 84,98%
 Ra. BTL+BL = 91.15%
 Ri. BL = 46.95%
 Ri. BTL = 3.89%
 Ri. BL+BTL = 50.84%
 Ri. Terminj = 61.16%
 PROYEK JALAN PAYAKUMBUH - BATAS RIAU
 2003 2004
 Ra. OP = 73.56%
 Ra. BTL = 4.4%
 Ra. Terminj =55.6%
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.f
 3.d. DATA KURVA "S"Periode : …………………
 Tahun 2003 Tahun 2004Awal Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
 Produksi Ra Prod % 0 0.43 2.58 9.01 12.06 17.82 12.96 18.72 20.63 5.8 0 0Kumulatif % 0 0.43 3.01 12.02 24.07 41.49 54.85 73.56 94.2 100 100 100Nominal Jt 0 54 376 1500 3006 5230 6848 9184 11761 12485 0 0
 Ri Prod % 0 0.761 4.26 1.514 8.693 33.278 1.54 5.213Kumulatif % 0 0.761 5.021 6.535 15.228 48.506 50.046 55.259Nominal Jt 0 95 627 816 1901 6056 6248 6899
 Biaya Ra BL Kum Jt 0 45 319 1275 2554 4444 5819 7805 9994 10610 10610 10610BL Kum % 0 0.360433 2.555066 10.21225 20.45655 35.59471 46.60793 62.51502 80.04806 84.98198 84.98198 84.98198BTL Kum Jt 0 191 246 294 383 441 502 558 623 732 771 771BTL Kum % 0 1.529836 1.970364 2.354826 3.067681 3.532239 4.020825 4.469363 4.989988 5.863036 6.17541 6.17541BL+BTL Kum % 0 1.898278 4.525431 12.56708 23.52423 39.13496 50.62875 66.98438 85.03805 90.837 91.14938 91.14938
 Ri BL Kum Jt 0 81 533 694 1616 5146 5309 5862BL Kum % 0 0.648779 4.269123 5.55867 12.94353 41.21746 42.52303 46.95234BTL Kum Jt 0 45 175 232 365 414 432 486BTL Kum % 0 0.360433 1.401682 1.85823 2.923508 3.315979 3.460152 3.892671BL+BTL Kum % 0 1.009211 5.670805 7.408891 15.85903 44.52543 45.98318 50.837
 Margin Ri Jt 0 -31 -81 -110 -79 496 507 551% 0 -0.248298 -0.648779 -0.881057 -0.632759 3.972767 4.060873 4.413296
 Termijn Ra Jt 0 2490.91 0 337.35 1009.58 601.91 1442.4 1048.92 0 3627.64 650.4 1245.46Kum 0 2490.91 2490.91 2828.26 3837.84 4439.75 5882.15 6931.07 6931.07 10558.71 11209.11 12454.57Kum % 0 19.99997 19.99997 22.70861 30.81471 35.64756 47.22885 55.65082 55.65082 84.7778 89.99998 100
 Ri Jt 0 2490.91 0 562.77 0 4581.61 0 0Kum Jt 0 2490.91 2490.91 3053.68 3053.68 7635.29 7635.29 7635.29Kum % 0 19.95122 19.95122 24.45879 24.45879 61.15571 61.15571 61.15571
 ……………..,…………………/ 2004Dibuat oleh,
 Kasi. Komersial
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Int : …………… Lampiran : 9.4.g
 3.e. PENINJAUAN KONTRAK AMANDEMENPERIODE : …………………………..
 NILAI OK / Amd : Rp.
 WAKTU : …….. Hari kalender ( ………………… s/d …………………..)
 URAIAN Tanggal STATUSNILAI KETERANGAN
 Rp. US $ Nilai Kurs Equvalen Rp.
 1 KONTRAK
 2 AMANDEMEN KE
 3 AMANDEMEN KE
 4 AMANDEMEN KE
 5
 6
 Mengetahui,Dibuat oleh,
 ___________________________Pjs. Manajer Proyek Kasi Komersial
 NO. URUT
 NOMOR KONTRAK/AMANDEMEN/CCO/ADD.
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Int : …………… Lampiran : 9.4.h
 3.f. RINCIAN OMZET KONTRAK & OMZET PENJUALANPERIODE : …………………………………
 URAIAN SAT
 Omzet Kontrak / Amd…… REALISASI OP PROYEKSI OP DEVIASI
 VOL TOTAL VOL TOTALSAAT INI S/D SAAT INI 1 BULAN Y.A.D S/D SELESAI
 VOL TOTALVOL TOTAL VOL TOTAL VOL TOTAL VOL TOTAL
 1 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6 8 9 = 8 X 6 9 10 = 9 X 6 11 12 = 11 X 6 13 14 = 13 X 6 15 16 = 16 X 6 17= 15 - 5 18 = 16 - 7
 A. PEKERJAAN PHISIKa. Pekerjaan Pokok
 b. Klaim Pekerjaan
 B. PEKERJAAN NON PHISIKa. Eskalasi
 b. Klaim Overhead dll
 c. Phinalti
 d. lain-lain
 TOTALBOBOT (%)
 No. Item
 Kode Tahap
 RENCANA OP S/D SAAT INI
 H.SAT JUAL
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1Proyek : …………………….SPK Int : ……………
 3.g. IKHTISAR BIAYA PER TAHAP PEKERJAANPERIODE : …………………………………
 URAIAN SATRENCANA REALISASI
 RAB RKP / REVIEW RAB. Sesuai Ri ProgresVOL H.SAT TOTAL VOL
 1 2 3 4 5 6 7 = 5 X 6 8
 A. PEKERJAAN PHISIKa. Pekerjaan Pokok
 b. Klaim Pekerjaan
 B. PEKERJAAN NON PHISIKa. Eskalasi
 b. Klaim Overhead dll
 c. Phinalti
 d. lain-lain
 TOTAL
 No. Item
 Kode Tahap
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3.g. IKHTISAR BIAYA PER TAHAP PEKERJAANPERIODE : …………………………………
 REALISASIRAB. Sesuai Ri Progres BPDP sebelum BAD BAD TOTAL = BPDP SIMPRO
 TOTAL VOL H.SAT TOTAL VOL H.SAT TOTAL VOL9 = 8 X 6 10 11 = 12 / 10 12 13 14 15 = 13 x 14 16 = 10 + 13 = 8
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No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605No. Rev. : 00Lampiran : 9.4.i
 3.g. IKHTISAR BIAYA PER TAHAP PEKERJAANPERIODE : …………………………………
 REALISASITOTAL = BPDP SIMPRO DEVIASI
 H.SAT TOTAL H.SAT TOTAL17 = 18 / 16 18 = 12 + 15 19 = 17 - 6 20 = 18 - 9
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.j1
 4.a. MONITORING PROGRESS PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTORPERIODE : …………………………………
 No
 SUBKONTRAKTOR PEMBAYARAN OPNAME SUBKON POTONGAN PEMBAYARAN
 Total Pembayaran Telah DibayarNama Sub
 KONTRAK / AMANDPrestasi Nilai Opname Uang Muka Jumlah Uang Muka Retensi Lain-lain Jumlah
 Nomor Tanggal1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 + 9 11 12 13 14 = 11+12+13 15 = 10+14 16 17 = 15 - 16
 1 PT. …..Pekerjaan ……
 Dibuat oleh,
 Kasi. Dan. Lat.
 Omzet Kontrak
 Sisa Belum di bayarTanggal
 Opname
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1Proyek : …………………….SPK Intern : ……………
 4.b. MONITORING TAGIHAN DAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTORPERIODE : …………………………………
 No
 SUBKONTRAKTOR PEMBAYARAN OPNAME SUBKON
 Nama SubKONTRAK / AMAND
 Prestasi Nilai OpnameNomor Tanggal
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 PT. …..Pekerjaan ……
 Omzet Kontrak Tanggal
 Opname
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4.b. MONITORING TAGIHAN DAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTORPERIODE : …………………………………
 PEMBAYARAN OPNAME SUBKON POTONGAN PEMBAYARAN
 Uang Muka Jumlah Uang Muka Retensi Lain-lain Jumlah
 9 10 = 8 + 9 11 12 13 14 = 11+12+13
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No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605No. Rev. : 00Lampiran : 9.4.j2
 4.b. MONITORING TAGIHAN DAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTORPERIODE : …………………………………
 Total Pembayaran Telah Dibayar
 15 = 10+14 16 17 = 15 - 16
 Dibuat oleh,
 Kasi. Dan. Lat.
 Sisa Belum di bayar
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1Proyek : …………………….SPK Intern : ……………
 4.c. MONITORING PROGRESS DAN PEMBAYARAN PERALATANPERIODE : …………………………………
 No
 SUBKONTRAKTOR PEMBAYARAN OPNAME SUBKON
 Nama SubKONTRAK / AMAND
 Prestasi Nilai OpnameNomor Tanggal
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 PT. …..
 Omzet Kontrak Tanggal
 Opname
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4.c. MONITORING PROGRESS DAN PEMBAYARAN PERALATANPERIODE : …………………………………
 PEMBAYARAN OPNAME SUBKON POTONGAN PEMBAYARAN
 Uang Muka Jumlah Uang Muka Retensi Lain-lain Jumlah
 9 10 = 8 + 9 11 12 13 14 = 11+12+13
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No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605No. Rev. : 00Lampiran : 9.4.j3
 4.c. MONITORING PROGRESS DAN PEMBAYARAN PERALATANPERIODE : …………………………………
 Total Pembayaran Telah Dibayar
 15 = 10+14 16 17 = 15 - 16
 Dibuat oleh,
 Kasi. Dan. Lat.
 Sisa Belum di bayar
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.k
 4.d. MONITORING PROGRESS PENGADAAN SUMBER DAYAPERIODE : …………………………………
 No SatVOLUME
 Nomor / Tanggal Waktu Pelaksanaan / Delivery
 KetUndangan Penawaran Negosiasi Kontrak / SPB Rencana Realisasi
 Realisasi Rencana Rencana Realisasi Nomor Rencana Realisasi Nomor Rencana Realisasi Nomor Mulai Selesai Mulai Selesai
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 1 PT. …..
 2 PT. …..
 3 PT. …..
 4 PT. …..
 5 PT. …..
 Dibuat oleh,
 Kasi. Dan. Lat.
 Nama Sub kontraktor / Suplier
 Kode Nasabah
 Item Pekerjaan / Nama Material
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.l
 5. OUTPUT SIMPRO PRODUKSIPeriode : ……………………..
 Keterangan : Format sesuai standar laporan SIMPRO PRODUKSI
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.m1
 6. LAPORAN KEUANGAN & SDMPeriode : ……………………..
 Keterangan : Format sesuai standar laporan akuntansi dan keuangan
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.m2
 6.i. MONITORING PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIAPERIODE : …………………………………
 No NAMA JabatanTAHUN 2004 TAHUN 2005
 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun dstA ORGANIK1
 Manajer Proyek Ra Ri
 2 Kasi Keuangan
 Ra Ri
 3 Kasi. Komersial
 Ra Ri
 4 Kasi Teknik
 Ra Ri
 5 Kasi Danlat
 Ra Ri
 6 Pel. Utama
 Ra Ri
 B NON ORGANIK1
 Pelaksana Ra Ri
 2 Staf Teknik
 Ra Ri
 3 Staf Komersial
 Ra Ri
 C PBL-WT1
 Staf Akuntansi Ra Ri
 2 Kasir
 Ra Ri
 3 Pelaksana
 Ra Ri
 D MAGANG1
 Asisten Pelaksana Ra Ri
 2 Staf Gudang
 Ra Ri
 3 Staf Umum
 Ra Ri
 TOTAL Dibuat oleh,
 Ra. Ri.
 Total (bulan)

Page 38
						

Kasi. Adku
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.n
 7.1. MONITORING LAPORAN SMM ISO 9001 : 2000Periode : ……………………..
 No LAPORANTahun
 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt NopBulan laluBulan ini
 a Penjelasan Kebijakan Total s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mutu dan K3 Yang dibatalkan
 SelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 b1 CPP Intern Bulan iniTotal s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 b2 PTKP Intern Bulan iniTotal s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 c PTKP Keluhan Pelang Bulan iniTotal s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 d RTP AMI / AME Bulan iniTotal s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 e Usulan Penyesuaian Bulan iniSMM Total s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 f PKM / VA / VE Bulan iniTotal s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 g Standarisasi Hasil Bulan iniPKM / VA / VE Total s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bulan lalu
 h Laporan Inspeksi Bulan ini& Test Total s/d bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Yang dibatalkanSelesaiAkhir bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605
 7.1. MONITORING LAPORAN SMM ISO 9001 : 2000Periode : ……………………..
 TahunDes
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.o1
 7.2. LAPORAN SMM ISO 9001 : 2000Periode : ……………………..
 a. PENJELASAN KEBIJAKAN MUTU DAN K3
 No. Nama Organ Dalam Unit Kerja % Keterangan
 1 Manajer Proyek2 Pelaksana3 Teknik / QA4 Komersial dan Danlat5 Keuangan dan Personalia67
 b.1 CPP - INTERN
 No. Isi CPP Penyebab Utama OlehStatus
 Open Close
 b.2 PTKP - INTERN
 No. Isi PTKP Penyebab Utama OlehStatus
 Open Close
 c PTKP - KELUHAN PELANGGAN
 No. Isi PTKP Penyebab Utama OlehStatus
 Open Close
 d RTP AMI / AME
 No. Nomor PTKP Uraian Temuan OlehStatus
 Open Close
 Jumlah Pegawa
 i
 Jumlah Pegawai
 yang diberi
 penjelasan
 Nomor Tanggal CPP
 Tindakan yang telah/ akan dilakukan
 Target waktu selesai
 Nomor Tanggal PTKP
 Tindakan yang telah/ akan dilakukan
 Target waktu selesai
 Nomor Tanggal PTKP
 Tindakan yang telah/ akan dilakukan
 Target waktu selesai
 Ref. Elemen
 ISO
 Kategori Temuan
 Analisis Permasalah
 an
 Rencana Tindakan Perbaikan
 Target waktu selesai
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.o2
 e. USULAN PENYESUAIAN SMM
 No. Nomor dan Judul Dokumen Usulan Manfaat
 f. PKM / VA / VE
 No. Unit Kerja PPU Ket
 g. STANDARISASI HASIL PKM / VA / VE
 No.APAKAH SUDAH DISTANDARISASI
 SUDAH BELUMTanggal No.Standarisasi/No IK Kendala Langkah Penyelesaian
 h. LAPORAN INSPEKSI DAN TEST
 DISETUJUI DIBUAT OLEH
 Tanda Tangan Tanda Tangan
 Nama NamaJabatan Jabatan
 Nama PKM/VA/VE/ dan Tanggal
 Pembentukan
 No. PKM/ VA/ VE
 Judul dalam Penyelesaian
 Tahap PDCA
 Rencana Penyelesaian
 No. PKM/ VA/ VE
 Judul selesai
 No. PKM / VA / VE
 Nama PKM/VA/VE & Tgl Pembentukan
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.p
 8.a. GRAFIK SCORE SAFETY IMPLEMENTATION LEVELPERIODE : …………………………………
 BULAN Rencana Realisasi JANEEBMARAPRMEI 750 745.00 JUN 760 715.00 JUL 800 750.00
 AGUST 810 760.00 SEPT 820OKT 830NOV 830DES 830
 Dibuat oleh :
 PIC. K3
 JAN EEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES650
 700
 750
 800
 850
 Grafik Score Safety Implementation Level
 Rencana Realisasi
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.q
 8.b. MONITORING PENILAIAN SAFETY IMPLEMENTATION LEVELPeriode : ……………………..
 No Daftar Kriteria Evaluasi KodeScore Tahun 2004
 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DesRa. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri.
 I Kebijakan K3 KK31 Kebijakan K3
 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 II Perencanaan PRN1 Safety Plan2 Identifikasi Persyaratan Hukum dll3 Sasaran K34 Program Manajemen K3
 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 III Penerangan & Operasional POL1 Organisasi P2K32 Pelatihan3 Kompetensi Personil4 Informasi & Komunikasi5 Dokumentasi6 Pengadaan Barang & Jasa7 Pengendalian Pekerjaan8 Pengendalian Material Bahaya9 Pengujian Peralatan Kerja
 10 Keadaan DaruratJumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 IV Tindakan Pemeriksaan & TPPPerbaikan
 1 Safety Patrol2 Audit3 Inspeksi K34 Kecelakaan & Insiden5 Klinik Kesehatan
 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 V Tinjauan Manajemen & Kecelakaan / TMKPenyakit Akibat Kerja
 1 Tinjauan Manajemen 2 Kecelakaan/Penyakit Akibat Kerja
 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tanggal
 PIC K3
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PIC K3Nama
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1Proyek : …………………….SPK Intern : ……………
 9.a. GRAFIK PENILAIAN "5R"PERIODE : …………………………………
 BULAN Rencana Realisasi JANEEBMARAPRMEI 770 770.00 JUN 780 790.00 JUL 800 800.00
 AGUST 810 820.00 SEPT 820OKT 830NOV 830DES 830
 JAN EEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES650
 700
 750
 800
 850
 Grafik Score Safety Implementation Level
 Rencana Realisasi
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No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605No. Rev. : 00Lampiran : 9.4.r
 9.a. GRAFIK PENILAIAN "5R"PERIODE : …………………………………
 Dibuat oleh :
 PIC. 5R
 JAN EEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES650
 700
 750
 800
 850
 Grafik Score Safety Implementation Level
 Rencana Realisasi
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No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605
 9.a. GRAFIK PENILAIAN "5R"PERIODE : …………………………………
 JAN EEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES650
 700
 750
 800
 850
 Grafik Score Safety Implementation Level
 Rencana Realisasi
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.s
 9.b. MONITORING PENILAIAN "5R"Periode : ……………………..
 No Daftar Kriteria Evaluasi KodeScore Tahun 2004
 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DesRa. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri. Ra. Ri.
 I Area Kantor1 Kantor K2 Musholla M3 Toilet T4 Parkir P5 Cafetaria C
 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 II Area Lapangan1 Jalan Umum JU2 Sampah SH3 Police Line & Tolo - Tolo PL4 Pagar Proyek PP5 Rambu-rambu RR6 Spanduk SK7 Jalan Kerja JK8 Pos Sanpam PS9 MCB & Cable line CL
 10 Finishing concrete FC11 Kantor Lapangan KL12 Ware house / Gudang GD13 Car Park / Parkir CP14 Workshop WS15 Carpentry Shop CS16 Rebar Shop RS17 Rebar yard RY18 Genset Room GR19 Laboratorium LB20 Stock yard SY21 Schafolding SF22 Construction area CA23 Garbage disposal GD24 Bangunan Pekerja BP25 Mess Karyawan MK
 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ……………, 2005Dibuat Oleh
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PIC.5R Area Lapangan PIC.5R Area Kantor
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.T1
 10.a. KARYA INOVASIPeriode : ……………………..
 No. Judul Karya Inovasi PembuatTanggal Dibuat
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.u1
 11.a. GAMBAR LAY - OUT PROYEKPeriode : ……………………..
 Keterangan :Gambar Lay-Out Proyek disajikan dalam bentuk ukuran kertas A3.
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.u2
 11.b. GAMBAR MONITORING PROGRES PEKERJAANPeriode : ……………………..
 Keterangan :1.2.
 Gambar Monitoring Progres Pekerjaan disajikan dalam bentuk ukuran kertas A3.Bagian-bagian konstruksi yang sudah selesai dilaksanakan diberi Stabilo Warna yang berbedadengan bagian-bagian konstruksi yang sedang dilaksanakan.
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.v
 11.c. PHOTO PROGRES PEKERJAANPeriode : ……………………..
 Nama Konstruksi : Tanggal :Area Pekerjaan : No. Clise :
 Nama Konstruksi : Tanggal :
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Area Pekerjaan : No. Clise :
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11.c. PHOTO PROGRES PEKERJAANPeriode : ……………………..
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.x
 12. DOKUMAN PENTING & BUKTI KEPUTUSAN PENTINGPeriode : ……………………..
 No. Perihal Dari Kepada Nomor Tanggal File
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.y
 13. LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN SPIPeriode : ……………………..
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PT. WIJAYA KARYA Divisi Sipil Umum 1 No. Dok. : WIKA-PEU-PM-0605Proyek : ……………………. No. Rev. : 00SPK Intern : …………… Lampiran : 9.4.z
 14. LAPORAN ANALISA PELUANG DAN ANCAMANPeriode : ……………………..
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